Echéancier Grandir avec la nature	Nov.19	Déc.19	Janv.20	Fév.20	Mars.20	Avr.20	Mai.20	Juin.20	Juil.20	Août.20	Sept.20	Oct.20	Nov.20	Déc.20	Janv.21	Fév.21	Mars.21	Avr.21	Mai.21	Juin.21	Juil.21	Août.21
Coordination de l'action																						
Définition des projets																						
Rencontres des enseignants et des éducateurs																						
Séminaires nationaux																						
Mise en œuvre des actions et collecte de données																						
Prises de vue SupAgro sur le terrain																						
Analyse des données et formalisation des résultats																						
Conception du livret																						
Réalisation et montage vidéo SupAgro 10 mn																						
Visionnage vidéo SupAgro																						
Diffusion vidéo SupAgro pour annoncer la sortie du livret																						
Ecriture du livret Canopé (48 pages, format A5, 1000 exemplaires)																						
Graphisme du livret Canopé																						
Relecture du livret Canopé																						
Impression du livret Canopé																						
Diffusion du livret Canopé avec conférences en Occitanie																						
Bilan de l'action, bilan financier																						