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Projet EAU - Maraudage 
 

2 mai 2018 – Réunion téléphonique 
 
 

Présents : 
 
Dans l’ordre des présentations lors de la réunion : 
 
Antoine Lasgorceix: chargé de mission Au Fil des Séounes 
Jean-Paul Biessy : Association La Bise du Connest 
Antoine Dubois-Violette : Parsemila 
Françoise Lemonnier - Reflet (CPIE Terres Toulousaines) - remplace Hélène Gauthier -  
Emmanuel redoutey: Animateur/formateur EEDD - entrepreneur salarié  
Fabien Arnaud: Association Les Pieds à Terre  
Olivier Blanc: directeur REN 
Samuel Moktar : coordinateur de projet Nature-Biodiversité au REN 

 
 

A. Projet 

 
Conception d'un outil pédagogique de type maraudage pour éduquer un public 
non captif aux enjeux de l'eau 
 
Décision: nécessité de clarifier et affiner l'objectif principal du projet / définir et 
affiner les enjeux, le public visé, l'outil désiré 
 
S'appuyer sur les volontés du ministère et de l'AFB (financeurs) 
 
 

B. Eléments budgétaires 

 
 
2017: 0€ de la part du ministère de l'environnement sur les actions nature et 
biodiversité -> se tourner vers l'AFB 
 
2018: en demande à l'AFB: CPO sur 3 ans à 80000€ par an -> certainement entre 
60000 et 65000€ 

18000€ sur ce projet maraudage eau 
réponse prochainement (arbitrages budgétaires à l'AFB fin avril) 
 

2018: en demande Direction de l'eau et de la biodiversité du MTES  - 10000€ sur le 
projet eau 



2 

 

 si les financements sont accordés: 28000€ pour le projet 
dont: environ 6000€ de convention pour le missionnement 

 

 

C. Projet et Méthodologie 

 
 

IMPORTANT: au moins le contenu de l'outil d'ici la fin de l'année 
 
Calendrier grossier du projet: 2018: ingénierie de conception de l'outil (du 

dispositif) avec un groupe de travail 
2019: test de l'outil sur certains territoires 
2020: diffusion de l'outil + formations à son 
utilisation 

 
Décisions: 
 
 Construire une proposition méthodologique pour le projet: 

-> le groupe de travail envoie des éléments à Samuel -> le plus rapidement 
possible (tout éléments sur les méthodologies de projet, de construction 
d'outils péda, de dispositifs éducatifs) 
-> Samuel fait une synthèse et une proposition (fiche projet) 
-> le groupe réagit, enrichit et co-construit la méthodologie du projet 
 

 Proposition d'un échéancier en termes de coordination du projet jusqu'à 
décembre 
 
 Construire un tableau des disponibilités de chacun (ce qu'on peut mettre et ce 
qu'on veut mettre comme temps et énergie) 
 
 Mise en place de deux réunions d'ici fin juillet pour avancer sur les éléments 
essentiels du cadrage du projet pour que la rencontre de septembre soit plus 
opérationnelle 

- Réunion d'1h: Lundi 11 juin à 17h30 
- Réunion de 3h: Mardi 17 juillet à 14h (Réflexion Samuel et Antoine DV pour 

un outil de vision collaboratif) 
 

 Mise en place d’un temps physique de travail sur 2 jours en Septembre 
 Sondage : https://framadate.org/19Enb9lNTGieWz53 

https://framadate.org/19Enb9lNTGieWz53

