



COMPTE-RENDU

Réunion de lancement COPIL – Marché public ARS Lot 3 concertation dans le Jura

Date : le 04 décembre 2019 – 14h/16h

Lieu : Lons-le-Saunier

Présents : *Elisabeth BULABOIS (Animatrice Territoriale en santé sur le territoire du Grand Dolois), Pernelle PARENT (Chargée de mission Démocratie en santé ARS BFC), Claude MICHAUD (Responsable département projet régional de santé, parcours et démocratie en santé ARS BFC), Nathalie (ARS BFC) Emmanuelle MERAT (Adjointe délégation Jura) Marion FURY (co-gérante Co-Sphère) et Charlotte LANGLADE (co-gérante Co-Sphère). Excusé : Didier Pier FLORENTIN (délégué du Jura)*

PHASAGE - LOT 3 – ARS BFC

- **Ajustement des délais de réalisation fonction de l'évolution du contexte :** réalisation rapides (avant le 20 mai 2019 pour la phase d'audit + focus group) car signature CLS Grand Dolois en juin 2019.
- **CTS Grand Dolois à déjà engagé :**
 - un travail d'audit du territoire – *1an 6mois d'audit*
 - Actuellement : diagnostic CLS et rédaction des fiches actions – les grands axes sont dessinés.
 - Septembre 2019 : des documents ont été publiés + un colloque santé à destination de tous les acteurs « santé » → objectif de propositions d'actions par les acteurs
 - Des groupes de travail vont se mettre en place entre janvier et mars 2019 → essayer de faire une connexion entre les groupes experts
- **Interlocutrice principale :** Elisabeth Bulaboïs – seule et n'est pas à 100% sur ce projet (*du temps sur Champagnole/Cœur du Jura également*)

PHASE 1 : AUDIT

- **Calendrier :** prendre en compte la période de réserve électorale et réaliser l'audit avant le 25 février 2019.
- **Objectif :** venir compléter les premiers audits en ciblant plus spécifiquement un public qui n'a pas été auditionné.
- Point de vigilance sur les **entretiens d'acteurs** : croiser les premières données récoltées par le CTS Grand Dolois depuis pour ne pas faire de doublons. Cibler de préférence les citoyens en particulier car acteurs spécifique type association déjà auditionné.
- **Questionnaires :** ok pour « en ligne » + « papier » en complémentarité – s'adapte ainsi à différents profils.
- **Micro-trottoir :** pour ne pas marquer trop de visibilité à cette période préélectorale choix de ne pas faire de porteur de paroles.

- **Rédaction des questionnaires et cible** : Se fera avec Elisabeth (+Pernelle) Deux possibilités d'entrée : 1- cibler par parcours : Précaires/Personnes âgées/ Handicap 2-par territoire « sur leur lieu de vie »
- **Lieux de diffusions et mode** : seront définis avec Mme Bulabois
- **L'analyse** devra être produite en mars pour intégrer au plus tôt dans CLS
- **Communication** : il faudra communiquer sur la démarche – être plus sur de l'information qu'un audit sera fait – auprès des territoires et acteurs que l'on rencontrera – être bien clair sur les différents rôles des structures *ARS : porteur projet - CTS : rédaction du plan d'action et fait vivre le CLS sur le territoire – Co-Sphère : récolte la parole et invite à co-construire*
- **Divers** : utiliser les QRcode pour diffusion questionnaires en ligne

PHASE 2 : FOCUS GROUPE

- **Calendrier** : entre le 25 mars (post élection) et le 25 mai (dépôt signature CLS) avec un délais de minimum trois semaines pour diffusion de la communication
- **Objectifs** : émettre les besoins et envies des citoyens pour compléter ce qui a déjà été produit et voir comment les citoyens souhaitent s'intégrer dans le CLS
- **Lieu** : Aller sur chaque EPCI
- **Communication** : Etre clair dans le message : concertation sur la base du pré CLS
Canaux : idée : via les bulletins municipaux
- **Point de vigilance** : prendre en compte que le citoyen a besoin de deux phases : déverser et ensuite construire. Attention construction sur la base des éléments déjà émis. Attention aux « faux-profanes » qui sont dans la destruction de la politique de santé.

PHASE 2 : CONFÉRENCE-DÉBAT

- **Calendrier** : Prévu en septembre post signature CLS
- **Objectifs** : Événement qui fait suite aux focus groupes – valoriser le bilan de concertation + le CLS – communiquer et réfléchir au « faire vivre le CLS »
- **Remarque** : Pourra être l'occasion pour les nouveaux élus de remettre les choses à plat pour la politique de santé

COMMUNICATION DU PROJET

Se rapprocher de Delphine Nicky chargée de communication à la délégation Jura pour charte visuelle.

SUIVI DU PROJET

COPIIL : ARS (Pernelle + Claude), Délégation du Jura (Didier Pier + Emmanuelle) et CTS (Elisabeth)

Réunion technique : CTS – Elisabeth

Plateforme de suivi du projet : création en janvier 2019



Centre d'Activités Nouvelles, 210 avenue de Verdun 39100 DOLE

Tél M.Fury : 07.67.75.79.35 | Tél C.Langlade : 07.68.81.53.50

Mail : contact@co-sphere.fr

SIRET : 850 950 231 00012

Facebook : @cosphere.est | Instagram : @co_sphere_concertation