

# »» Planning de réunions

	Janvier	Février 	Mars 	Avril 	Mai 	Juin 
<b>OBJECTIFS</b>	<p>Acter les objectifs communs</p> <p>Préfigurer la gouvernance du projet</p>	<p>Validation du premier schéma de répartition des pôles d'activités</p> <p>Finalisation de la préfiguration de la gouvernance du projet</p>	<p>Définition du cahier des charges et de la chronotopie par pôle d'activité</p> <p>Première définition du modèle économique</p>	<p>Définition des responsabilités de chacun au regard de la chaîne de valeur liée à la gestion quotidienne du lieu</p> <p>Présentation des modalités de gouvernance pour le lieu et structuration juridique</p>	<p>Tester les premières esquisses d'aménagement et premier compte prévisionnel d'exploitation.</p> <p>Définition de la gouvernance du lieu</p>	<p>Finalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esquisses architecturales</li> <li>• Modèle économique et compte prévisionnel d'exploitation (CPE)</li> <li>• Gouvernance</li> <li>• Choix du statut.</li> </ul>
<b>Sujets abordés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cahier des charges AAP région</li> <li>• Qui fait quoi dans le maintien de la dynamique du groupe projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présentation scénarios de répartition des pôles d'activités</li> <li>• Espaces générateurs de recettes</li> <li>• Benchmark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quels types d'activités ?</li> <li>• Quand ?</li> <li>• Avec quoi ?</li> <li>• Avec qui ?</li> <li>• Quelle CA potentiel ?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qui fait quoi ?</li> <li>• Quel accueil ?</li> <li>• Benchmark gouvernance et structures juridiques</li> <li>• Mapping des parties prenantes et utilisateurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aménagement</li> <li>• Viabilité économique</li> <li>• Statuts juridiques et gouvernance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V2 plans d'aménagements</li> <li>• V2 CPE</li> <li>• Gouvernance</li> <li>• Statuts juridiques</li> <li>• Rétroplanning MAJ</li> </ul>
<b>Support animation</b>	<p>Cadre charte de fonctionnement</p>	<p>Rôles et responsabilités pour la réussite du projet</p>	<p>Matrice d'aide à la définition du cahier des charges et de la chronotopie des lieux</p>	<p>Matrice d'aide à la définition du processus de prise de décision et d'intervention pour la gestion quotidienne du lieu</p> <p>Support de présentation modalités de gouvernance et juridiques</p>		



# »» Planning de réunions

