

## **Proposition de services**

Organisation des 8e rencontres "Collectivités territoriales et monnaies locales"  
prévues en octobre 2024

Réalisation de la phase 1 : dimensionnement et faisabilité du projet

Nous, Camille Dorival et Nicolas Franka, souhaitons répondre conjointement à la proposition de mission. En effet, la complémentarité de nos profils et de nos réseaux nous semblent être un atout précieux pour mener à bien la mission ici proposée.

Nous répondons pour le moment à la phase 1 de la mission. En effet, les contours de la phase 2 (mise en œuvre du projet, organisation de l'événement) pourront varier considérablement en fonction des choix réalisés et des informations recueillies lors de la phase 1 relative au dimensionnement de l'événement.

Dans un premier temps, nous proposons de mener à bien cette phase 1. A la fin de cette première mission, nous réfléchirons avec les donneurs d'ordre aux contours souhaitables de la phase 2 et établirons en fonction une nouvelle proposition.

### **Contexte - demande du mandant**

**Le Mouvement Sol, fédération française des monnaies locales, et le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) co-organisent chaque année les rencontres "Collectivités territoriales et monnaies locales", avec le soutien d'une Ville d'accueil et de la monnaie locale de son territoire.**

Il s'agit d'une journée de conférences et d'ateliers qui rassemblent élus et agents territoriaux, citoyen.nes, juristes, universitaires, acteurs du développement territorial, dans l'objectif d'approfondir les coopérations possibles entre ces monnaies d'intérêt général et les pouvoirs publics locaux.

**Pour la 8e édition de cet événement, prévue le dernier week-end d'octobre 2024, les organisateurs souhaitent donner à ces rencontres une dimension européenne, avec le soutien de la Ville d'accueil, Bordeaux, et de la monnaie de Gironde, la Gemme.**

Afin de les aider dans l'organisation de ces Rencontres, les quatre partenaires (Mouvement Sol, RTES, Ville de Bordeaux et Gemme) souhaitent recourir à une prestation externe pour la maîtrise d'œuvre. Ceux-ci constitueront un Comité de pilotage de ces Rencontres européennes des monnaies locales complémentaires.

Ainsi, les missions du ou des maîtres d'œuvre seront de décliner opérationnellement les orientations stratégiques décidées par le comité de pilotage afin d'assurer un événement de qualité et d'impulser une dynamique européenne des monnaies locales.

## Présentation des prestataires de service



**Camille Dorival** est journaliste, consultante et autrice au sein de la coopérative d'activités et d'emplois (CAE) Coopaname. Diplômée de Sciences Po Paris, elle a auparavant travaillé pendant près de vingt ans au sein de la Scop Alternatives Economiques, comme journaliste chargée des questions sociales, puis comme PDG de l'entreprise.

Parmi ses activités, elle organise, pour Alternatives Economiques, les **Journées de l'économie autrement**, à Dijon, qui clôturent chaque année le Mois de l'ESS.

Elle organise également, pour la Mairie de Bordeaux et Alternatives Economiques, les "Rencontres de l'économie", rencontres et débats autour de sujets économiques, sociétaux ou environnementaux.

Elle dirige également la **collection « Mondes en transitions »**, consacrée au rôle de l'ESS dans les transitions vers le « monde de demain », pour les éditions Les Petits Matins.

Elle anime également régulièrement des débats, notamment sur l'économie sociale et solidaire et sur la transition écologique.



**Nicolas Franka** est économiste, diplômé de l'Université de Maastricht. Il travaille la question monétaire depuis 10 ans, notamment via des organisations d'éducation populaire et est auteur d'une trentaine d'articles de vulgarisation économique.

Depuis 5 ans, il enseigne « les monnaies alternatives » à l'Université de Liège. Il est l'auteur de plusieurs rapports régionaux et européens sur la question monétaire (Crédit mutuel interentreprises, Euro Digital en partenariat avec l'Institut Veblen) et est régulièrement sollicité pour intervenir sur les questions d'alternatives monétaires.

Responsable de la digitalisation de plusieurs dispositifs, il dispose d'une large expérience de gestion de projets axés sur la mobilisation citoyenne autour des enjeux économiques et financiers.

Aujourd'hui, il est consultant sur les questions de dispositifs de paiement alternatifs, de monnaies complémentaires et de finance collaborative à travers l'Europe.

Il est par ailleurs fondateur de trois entreprises dont deux axées sur l'économie sociale, la préservation des communs et de transition.

## Objectifs de la mission et description des livrables

Lors de cette phase 1 de la mission, nous interviendrons pour :

- **Animer le comité de pilotage** des Rencontres : une réunion à envisager toutes les 3 semaines, de juillet à novembre 2023, avec une pause pendant l'été.
- En lien avec le comité de pilotage : définir le dimensionnement des rencontres, les contours possibles du **programme**, et quelques **intervenants** pressentis.
- Proposer et co-construire un **rétroplanning** pour la phase 2 de la mission
- Établir une **estimation budgétaire** du projet dans son ensemble
- Identifier des **financeurs potentiels** pour viabiliser le projet et prendre des premiers contacts pour en vérifier la faisabilité
- Identifier des **lieux d'accueil** possibles pour ces Rencontres
- Identifier des **partenaires complémentaires** susceptibles de rejoindre le comité de pilotage (ex. Chiemgauer en Allemagne, ESS France, FAIR, NeF)
- Identifier le type de **prestataires** dont nous aurons besoin pour l'organisation de l'évènement (ex. sécurité, traiteur, attaché de presse, libraire... ?)
- Rédiger un **dossier générique de financement** de l'évènement (à décliner en phase 2 selon les demandes spécifiques des financeurs)

*NB : il était indiqué dans la lettre de mission "Sécuriser les premiers financements nécessaires pour viabiliser le projet". Toutefois, cela ne nous semble pas réalisable dans le temps imparti pour la phase 1 de la mission.*

*Il nous faut en effet d'abord définir les contours de l'évènement pour en définir le budget en termes de recettes et de dépenses, ce qui nous conduira sans doute à la fin octobre 2023. Dans le cadre de la phase 1, nous pourrons rédiger le dossier de financement générique (à adapter ensuite en fonction des demandes spécifiques des financeurs), identifier les partenaires financiers potentiels et prendre les premiers contacts avec ces financeurs. Toutefois, les délais de réponse étant souvent longs, il ne nous semble pas réaliste de penser que la plupart des financements pourront être sécurisés dès la fin novembre. Toutefois nous aurons certainement déjà certaines indications.*

*Nous pourrons établir plusieurs hypothèses de budget et ajuster le budget de l'évènement dans la phase 2 en fonction des réponses de financeurs qui nous seront apportées au fur et à mesure.*

## Planning de la mission

La phase 1 de la mission aura lieu entre juillet et novembre 2023.

Les différentes étapes envisagées sont les suivantes :

**Juillet 2023** : première réunion entre le comité de pilotage et les maîtres d'oeuvre

**Septembre 2023** : finalisation de la définition du projet : dimensionnement, contenu souhaité, premières idées d'intervenants

**Octobre 2023** : budget prévisionnel, rétroplanning de la phase 2, identification des types de prestataires, identification des financeurs possibles, identification des salles possibles

**Novembre 2023** :

- choix de s'engager ou non dans la phase 2 (mise en oeuvre de l'organisation de l'événement)
- choix de la salle
- rédaction du dossier de financement générique
- État des lieux des premiers contacts avec des financeurs

## Cadre de collaboration

Afin que la mission se déroule au mieux, nous attendons des donneurs d'ordre une bonne qualité de communication avec les membres du comité de pilotage, et une bonne réactivité de leur part.

## Temps de travail et budget de la mission

Nous estimons la réalisation de la phase 1 de la mission à 18 jours de travail, répartis à moitié entre Camille Dorival et Nicolas Franka.

### **Budget à prévoir :**

18 jours de travail x 750 euros HT par jour de travail, soit 13 500 euros HT

*La moitié de cette somme sera facturée par Camille Dorival (TVA de 20 % à prévoir en sus : 6750 euros HT, 8100 euros TTC).*

*L'autre moitié sera facturée par Nicolas Franka, auto-liquidation TVA intracommunautaire.*

Soit un coût total de 14 850 euros TTC

## Conditions pratiques

Chacun des deux prestataires facturera la moitié de la mission.

Les conditions de paiement proposées sont les suivantes :

- 30 % facturé comme acompte en début de mission (juillet 2023)
- 30 % fin septembre 2023
- 40 % en fin de mission (novembre 2023)

Paiement à 30 jours

En cas d'acceptation de cette proposition, ce document est à nous retourner daté et signé avec la mention "bon pour accord".

Date :

Signature et tampon :